



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

4. Monitorovací období 01/06/10 – 31/08/10

Realizované klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity	02
Název klíčové aktivity	Příprava studijních materiálů
Období realizace klíčové aktivity	01/06/10-31/08/10
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Řešitelský tým se soustředil na sestavování sylabů pro přípravu kurzů. Osnovy byly sestaveny s ohledem na předchozí výstup – požadavky pedagogických pracovníků v oblasti integrované edukace. Byla rozpracována témata jednotlivých speciálněpedagogických oborů. Technický pracovník připravil stříhy videozáznamů k analýze při výuce v kurzech. Byl dokončen diagnostický SW, který je součástí portfolia určeného pro účastníky kurzů. Studijní opory budou v elektronické podobě poskytovány účastníkům všech kurzů. Vzhledem k celkové připravenosti byly realizovány první kurzy na Velehradě a Zubřiči.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Klíčové aktivity této etapy byly splněny. Sylaby a studijní materiály byly připraveny a ověřeny v prvních kurzech. Plánované aktivity byly překročeny v položce kurzy.</p>	
Problémy při realizaci projektu	
<p>V popisované etapě se nevyskytly problémy, které by ovlivnily postup řešení projektu či jeho etapové výsledky.</p>	

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Kurzy I. blok
Období realizace klíčové aktivity	01/06/10-31/08/10
Podrobný popis realizace klíčové aktivity	
<p>Vzhledem k celkové připravenosti byly realizovány první kurzy na Velehradě a Zubřiči.</p>	
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity	
<p>Podařilo se realizovat dva kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří připravují osoby s postižením na proces integrace. O kurzy jako prvek dalšího vzdělávání je velký zájem a bude třeba modifikovat plán z hlediska počtu kurzů a navýšit jejich počet bez dalších finančních nákladů</p>	
Problémy při realizaci projektu	



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

(časově náročný proces financování projektu, zdoluhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Při realizaci kurzů se nevyskytly problémy, které by ovlivnily průběh řešení projektu.

Plánované klíčové aktivity projektu

Číslo klíčové aktivity	03
Název klíčové aktivity	Kurzy I. blok
Období realizace klíčové aktivity	01/09/10-30/11/10
Popis a cíl klíčové aktivity	<p>Realizace kurzů dle plánu. V současné době jsou naplněny dva kurzy po 50 účastnících. Byl sestaven harmonogram studia, konzultací a upřesněny tématické celky. Pro každý z přednášených celků byl připraven studijní text. Jednotliví vyučující budou po vyučování svého bloku a po konzultacích k projektům sbírat informace, zkušenosti a reflexe k tomu, aby po ukončení kurzu a dokončení a obhajobě projektů bylo možné upravit obsah a rozsah studia v plánovaných blocích tak, jak je to vyžadováno frekventanty – s ohledem na jejich praktické potřeby. S podobným zásahem se počítá u studijních textů. S ohledem na rozborů závěrečných obhájených projektů se řešitelský tým domluví na potřebných úpravách v jednotlivých odbornostech a kapitolách. Pro každou lekci z plánovaných kurzů bude přítomen technický pracovník, jako technická podpora výuky, ale také jako poradce pro frekventanty. Jedná se zejména o předpoklad nestejně uživatelské úrovně ICT u přihlášených frekventantů. Již při přihlašování jsme se setkali s dotazy a obavami právě v této oblasti, technický pracovník bude poskytovat konzultace i po ukončení výuky v době, která bude věnována vypracování písemného projektu. Teoretické přednášky budou rozšířeny o praktické ukázky – fotografie a videozáznamy z praktických činností a budou sloužit jako opora pro workshopy.</p> <p>Videozáznamy, které byly pořízeny v rámci řešeného projektu a slouží pro výuku v kurzech se zaměřením na integrativní edukaci. Pro diagnostické využití jsou hlavním tématem videozáznamů děti a žáci s těžkým a často kombinovanými druhy postižení. Z etických důvodů na všech pracovištích, kde jsou záznamy (video i foto) pořizovány, podepisují řešitelé prohlášení o mlčenlivosti a zacházení s osobními daty klientů v souladu se zákonem. Proto není možné videozáznamy poskytovat třetím osobám. Pro případnou kontrolu ze strany zadavatele projektu jsou záznamy uloženy na pracovišti řešitele a jsou po předchozí domluvě kdykoli k nahlédnutí.</p>



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)

Funguje informační centrum – galerie, ve které jsou zprávy o průběhu řešení. V současné době je v jednání spolupráce se základními školami běžného typu v Olomouckém kraji o uspořádání výstav s tematikou integrace osob s postižením do společnosti a představy zdravých dětí o integrovaném vzdělávání. Dále probíhají jednání se zařízeními, ve kterých jsou vzdělávány děti a žáci s postižením, aby se podobnou formou – graficky vyjádřili k této problematice. Prostory jsou veřejně přístupné a mají z hlediska dopadu na běžnou veřejnost přímý dopad. Frekventanti kurzů byli vyzváni k publikaci vlastních zkušeností a přínosu uvedeného vzdělávacího cyklu.