



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace  
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

### 6. Monitorovací období 01/12/10 – 28/02/11

#### Realizované klíčové aktivity

|  |  |
|--|--|
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>                    | 03   |
| <b>Název klíčové aktivity</b>                    | Kurzy I. blok  |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b>         | 01/12/10 – 31/01/11  |
| <b>Podrobný popis realizace klíčové aktivity</b> | Pro klíčovou aktivitu 03 byly připraveny studijní podklady v jednotlivých oblastech speciální pedagogiky, intervence a podpory. Pro účastníky kurzů byl zřízen portál pro výměnu informací, umístění studijních opor a odesílání projektů účastníků kurzu k vyhodnocení. |
| <b>Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity</b>    |  |

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace  
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

Do kurzu se přihlásili 42 účastníci. Obsahem kurzů byla speciálněpedagogická propedeutika zaměřená na jednotlivá postižení a práci s těmito žáky v podmínkách integrovaného vzdělávání. Přednášky byly pojednány jako vstupní informace do problematiky daného postižení, úprava prostředí k efektivnímu vzdělávání, metodické informace zaměřené na skupinu nositelů různých vad a důsledků postižení. Legislativa, práce se skupinou žáků v prostředí integrovaného vzdělávání a psychologická podpora pedagogům – tato témata budou společná a celek uzavrou. Formálně se jednalo o přednášky a semináře (80 hodin) + samostudium s následnými konzultacemi (40 hodin). Účastníci kurzů obdrželi studijní podklady a materiály.

Kurzy byly organizovány v následujícím harmonogramu:

|        | Hod.  | 08.00-<br>08.44  | 08.45-<br>09.30 | 09.45-<br>10.29 | 10.30-<br>11.15 | 11.30-<br>12.14 | 12.15-<br>13.00 | 13.15-<br>13.5 | 14.00-<br>14.45 | 15.00<br>-<br>15.44 |
|--------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Dat.   | Posl. | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7              | 8               | 9                   |
| 7. 1   | P-66  | <i>právní úpravy vztahující se k integrované edukaci</i>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 21. 1. | P-66  | <i>somatopedické aspekty integrované edukace oslovena</i>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 28. 1. | P-66  | <i>tyflopedické aspekty integrované edukace</i>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 4. 2.  | P-66  | <i>psychopedické aspekty integrované edukace</i>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 11. 2. | P-66  | <i>surdopedické aspekty integrované edukace</i>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 18. 2. | P-66  | <i>logopedické aspekty integrované edukace</i>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 25. 2. | P-66  | <i>pedagogicko psychologické aspekty integrované edukace</i>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 4. 3.  | P-66  | <i>etopedické aspekty integrované edukace se zaměřením na sexuální výchovu</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |
| 18.3.  | P-66  | <i>závěrečná obhajoba projektu - komise</i>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                     |

### Problémy při realizaci projektu

Nepředpokládanou skutečností (při přípravě harmonogramu) byla velmi dlouhá doba, potřebná k přihlášení účastníků, stanovení a vzájemnému odsouhlasení termínů přednášek v kurzech v přímé výuce. Nečekali jsme tak velkou časovou náročnost při harmonizaci termínů. Důvod vidíme v naší nezkušenosti v této oblasti a dále v tom, že se jedná o pedagogické pracovníky z několika moravských krajů. Výsledkem dlouhodobé mediace však je fakt, že máme plně obsazeny kurzy až do roku 2012.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Číslo klíčové aktivity                    | 04                      |
| Název klíčové aktivity                    | Evaluace a úpravy kurzů |
| Období realizace klíčové aktivity         | 01/01/11 – 28/02/11     |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |                         |



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace  
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se posunuje termín prací na vyhodnocení kurzů, úpravy osnov a obsahu přednášek podle reflexí účastníků tak, aby v příštích kurzech byl obsah sladěn s aktuálními potřebami pedagogického terénu.

### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

V uvedené době stále probíhají kurzy, individuální konzultace a práce na závěrečných projektech účastníků. Obhajoby projektů proběhnou 18.3. 2011. Následně bude zahájena fáze vyhodnocení zpětnovazebních informací a případné úpravy forem a obsahu přednášek v kurzu II.

### Problémy při realizaci projektu

neshledáváme problémy

Do konce března 2011 bude vydán souborný materiál textů a přednášek ke konferenci, uspořádané 3.3. Sborník bude sloužit pro studium v dalších plánovaných kurzech.

## Plánované klíčové aktivity projektu

|  |   |
|--|---|
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>            | 04  |
| <b>Název klíčové aktivity</b>            | Evaluace a úpravy kurzů   |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b> | 01/03/11-31/03/11   |
| <b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>      | Realizační tým se bude individuálně a následně při pracovních setkáních zabývat vyhodnocením úspěšnosti prvního pilotního kurzu, navrhopvat a provádět úpravy v obsahu, rozsahu a zaměření jednotlivých přednášek. Výsledné a obhájené projekty budou uveřejněny na portále projektu. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Číslo klíčové aktivity</b>            | 05  |
| <b>Název klíčové aktivity</b>            | Kurzy II. Blok  |
| <b>Období realizace klíčové aktivity</b> | 1/04/11-31/08/11  |
| <b>Popis a cíl klíčové aktivity</b>      | Druhý blok kurzů bude zahájen v dubnu 2011 a je již plně obsazen stejně, jako třetí blok. |



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy speciální edukace  
reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/08.0120

### Publicita projektu

#### Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

Všechny výstupy byly dedikovány projektu STASPED, na konferenci k projektu 3. a 4. 3. 2011 bude vystaven poster a informační materiály k projektu. Také sborník je dedikován dle pravidel zadavatele.