



**Záv re ná monitorovací zpráva
PROJEKTU Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Standardy speciální edukace
Íslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0120
Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Íslo příjemce: 61989592
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 08/1.2/18/2009
Datum zahájení realizace projektu: 04.09.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2012
Celková výše finanční podpory: 5 655 079,12
Íslo monitorovací zprávy: 0s6o2PM01001
Typ MZ: Závěrečná monitorovací zpráva
Podadové íslo zprávy: 10
Datum finalizace zprávy: 23.10.2012
Sledované období od: 01.07.2012
Sledované období do: 31.08.2012
Předpokládané datum předložení O/ZS: 30.10.2012
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Knichalová	Jméno:	Veronika
Titul před:		Titul za:	
Telefon I:	+420585631418	Telefon II:	
Email:	VERONIKA.DUJKOVA@UPOL.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Potměšil	Jméno:	Milo
Titul před:	Doc. PhDr. PaedDr.	Titul za:	Ph.D.
Telefon I:	585635334	Telefon II:	
Email:	mpotmesil@atlas.cz	Fax:	
Funkce:	Docent		

Statutární zástupce:

Příjmení:	Mašlá	Jméno:	Miroslav
Titul před:	Prof. RNDr.	Titul za:	CSc.
Telefon I:	585631001	Telefon II:	
Email:	rektor@upol.cz	Fax:	
Funkce:	Rektor		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 06.43.10
Název indikátoru: Počet nových vytvořených/inovovaných produktů
Cílová hodnota: 11,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2012
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10,00
Dosažená hodnota: 11,00
Datum dosažené hodnoty: 31.08.2012
Měrná jednotka: produkt
Popis: Monitorovací indikátor byl navýšen o 1.

Kód indikátoru: 07.41.20
Název indikátoru: Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Cílová hodnota: 10,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2012
Hodnota dosažená z poslední MZ: 20,00
Dosažená hodnota: 20,00
Datum dosažené hodnoty: 30.06.2012
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.65
Název indikátoru: Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání
Cílová hodnota: 240,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2012
Hodnota dosažená z poslední MZ: 279,00
Dosažená hodnota: 279,00
Datum dosažené hodnoty: 31.08.2012
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Finální verze (VK-IP)

Kód indikátoru: 07.41.81
Název indikátoru: Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - muži
Cílová hodnota: 120,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2012
Hodnota dosažená z poslední MZ: 5,00
Dosažená hodnota: 5,00
Datum dosažené hodnoty: 30.06.2012
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.82
Název indikátoru: Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - ženy
Cílová hodnota: 120,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2012
Hodnota dosažená z poslední MZ: 274,00
Dosažená hodnota: 274,00
Datum dosažené hodnoty: 31.08.2012
Měrná jednotka: Počet osob
Popis: V této monitorovací zprávě byl navýšen monitorovací indikátor o 1.

3. Výběrová řízení

Podadové číslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výukové materiály - vydání
Vyhlašovatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 126 000,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.10.2009
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 01.11.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení bylo zrušeno. Skutecnost se liší od původní projektové žádosti.
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (VK-IP)

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Dodávku kancelářského spotřebního materiálu
Vyhlašovatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Vyplované údaje k: Výbavné řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výbavné řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 903 118,46
Předpokládané/skutné datum zahájení V : 26.10.2009
Předpokládané/skutné datum ukončení V : 09.12.2009
Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Výbavné řízení bylo vyhlášeno v souladu s podmínkami přílohy k poslední verzi Příručky pro příjemce OP VK. Podklady k výběrovému řízení byly zaslány na MŠMT v tištiné i elektronické podobě pod číslem zakázky: C/09/057. Výbavné řízení proběhlo v pořádku viz dodaná Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Následně byla uzavřena smlouva se společností Micos spol. s r.o..

Výbavné řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutčná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
MICOS spol. s r.o.	00533394	1 903 118,46	0,00

4. Publicita

Název publicity: Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout ěe atd.)

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis:

Název publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis: Všechny vydané lánky byly opat ené logy ESF, EU a OP VpK a vždy byla uvedena i nformace, že projekt je realizován díky finan ní spoluú asti EU a ESF.

Název publicity: Oznámení ve všech vzd lácích materiálech

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis:

Název publicity: Souhlas se zve ejním v seznamu p íjemc

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis:

Název publicity: Informa ní a komunika ní materiál (plakát, leták, brožura, skláda ka, informa ní sd lení, zpravodaj, studie, prezen ní listiny, certifikáty atd.)

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis: Všechny komunika ní materiály, které vznikly v projektu jsou v souladu s manuálem vizuální identity.

Název publicity: Internetové stránky projektu

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis:

Název publicity: Propaga ní p edm ty

Publicita spln na za celou realizaci projektu? Ano

Popis:

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	04.09.2009	0,00	0,00	1 413 769,00
02	22.03.2010	500 000,00	458 771,48	458 771,48
03	27.05.2011	600 000,00	273 094,59	273 094,59
04	26.07.2011	600 000,00	1 132 678,35	1 132 678,35
05	26.01.2012	600 000,00	1 102 328,38	1 102 328,38
06	30.07.2012	1 148 256,15	1 148 256,15	1 148 256,15
07	30.10.2012	810 399,77	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Inventarizace vstup pro speciální vzd lávání

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V uvažovaném regionu v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském bude provedena inventarizace podmínek pro speciální edukaci, dále bude následovat jejich srovnání s navrženými standardy, analýza bude zejména kvantitativní.

Dále bude provedena komparace se stavem sledované problematiky v zahrani í a podklady, které jsou zdrojem ve sledované oboru.

Návrh, tvorba a verifikace Standard speciální edukace (SPE).

Výb r partner pro ov ování SPE v praxi.

- podílejí se všichni anotovaní ešitelé

Výstup klí ové aktivity:

Zpracovaná analýza stavu speciální edukace v krajích: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském.

Návrh a úprava SPE do kone né podoby.

Organizace úvodní konference ke kurz m.

Sí spolupracujících škol a školských pracoviš v etn školní inspekce.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 02

Název klí ové aktivity: P íprava studijních materiál

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

P íprava studijních osnov, materiál a opor pro nabízené kurzy s ohledem na specifické požadavky terénu.

P íprava organiza ních pokyn pro ú astníky. Vznik nových studijních podklad pro realizaci kurz pro jednotlivé studijní oblasti.

-podílejí se všichni ešitelé

Výstup klí ové aktivity:

Osnovy jednotlivých kurz , podrobné rozpracování jednotlivých témat podle odbor speciální pedagogiky.

P íprava sylab p ednášek pro ú astníky. Studijní opory, pom cky, plán zajišt ní kurz .

Místa kurz budou ur ena podle geografického rozložení pracoviš frekventant kurz .

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 03
Název klí ové aktivity: Kurzy I. blok

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Zahájení prvního bloku kurz .
 Zajišť ní z organiza ního hlediska - dle požadavk v Olomouci nebo v jiné lokalit . Každý kurz bude vyhodnocen za ú elem získání zp tné vazby pro organiza ní tým i lektory.

Výstup klí ové aktivity:

Cca 60 absolvent prvního bloku.
 Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 04
Název klí ové aktivity: Evaluace a úpravy kurz

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Po ov ovacích kurzech prvního bloku se na základ zp tné informace získané od frekventant p istoupí k úpravám tak, aby další bloky pokračovaly s nejvyšší možnou mírou jistoty o efektivit a vhodnosti metod a forem práce. Obsah bude s ohledem na vyjád ení prvních absolvent též upraven dle p ípomínek a požadavk z terénní praxe.

Výstup klí ové aktivity:

Evaluace úvodního kurzu a její sumarizace pro další kurzy.
 Úpravy v sylabech, studijních oporách, formách i metodách práce, organizaci a dále dle požadavk absolvent kurz

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 05
Název klí ové aktivity: Kurzy II. blok

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Zahájení druhého bloku kurz .
 Zajišť ní z organiza ního hlediska - dle požadavk v Olomouci nebo v jiné lokalit . Každý kurz bude vyhodnocen za ú elem získání zp tné vazby pro organiza ní tým i lektory.

Výstup klí ové aktivity:

Cca 60 absolvent druhého bloku.
 Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 06
Název klí ové aktivity: Kurzy III. blok

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Zahájení třetího bloku kurz .
 Zajišť ní z organiza ního hlediska - dle požadavk v Olomouci nebo v jiné lokalit . Každý kurz bude vyhodnocen za ú elem získání zp tné vazby pro organiza ní tým i lektory.

Výstup klí ové aktivity:

Cca 60 absolvent třetího bloku.
 Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 07
Název klí ové aktivity: Kurzy IV. blok

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Zahájení t etího bloku kurz .
Zajišt ní z organiza ního hlediska - dle požadavk v Olomouci nebo v jiné lokalit . Každý kurz bude vyhodnocen za ú elem získání zp tné vazby pro organiza ní tým i lektory.

Výstup klí ové aktivity:

Cca 60 absolvent t etího bloku.
Evaluace kurzu a její sumarizace pro další kurzy.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Poslední blok kurzu prointegrativní pedagogiky prob hl srpnu 2012. Jednalo se o intenzivní týdenní kurz, jehož realizace byla vyžádána pedagogickými pracovníky. Do kurzu se přihlásilo 27 zájemc a všichni kurz dokon ili. Obsah p ednášek v kurzech byl upraven podle reflexí p edchozích absolvent a také na základ revize jednotlivými p ednášejícími. Studijní materiály byly student m poskytnuty hned p i zahájení studia. Týdenní kurz poskytl možnost pro intenzivní práci, frekventanti byli ubytováni na míst ? výuka i ubytování byly organizovány ve Stojanov gymnáziu Velehrad. Z projektu byly zakoupeny odborné publikace, které byly formou dlouhodobé záp j ky dány k dispozici pedagog m školy i dalším ú astník m kurzu.

Úpravy obsahu p ednášek a vyšší míra specializace v jednotlivých položkách:

-diagnostické poznatky z oblastí surdopedie a tyflopédie ? vyšší míra pozornosti p ednášejících byla dána propojení diagnostickým záv r m a jejich výstup m do praxe. Frekventanti o tuto zm nu požádali s ohledem na náro nost záv re ných projekt a pot ebu zohlednit kvalitativní i kvantitativní diagnostické záv ry do každodenní pedagogické práce v podmínkách integrovaného vzd lávání.

-pozornost byla v nována tzv. hrani ním p ípad m ? z hlediska vzd lávacích p ístup (jednostranná sluchová vada, slabozrakost a praktická slepota)

-studijní materiály byly obohaceny o rozší ené legislativní podklady a p íklady ?dobré praxe?.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

Výsledkem této KA je úsp šn ukon ený kurz a ve všech p ípadech dokon ivších studujících vypracovaný a obhájený projekt. Lekto i - ešitelský tým s frekventanty konzultoval o ešených problémech v pr b hu tvorby materiálu. Absolventi po úsp šné obhajob projektu obdrželi oficiální certifikát, který je uznáván jako doklad o absolvování kurzu pro další vzd lávání pedagogických pracovník .

Dalším výsledkem uvedené KA, který p ísp je i trvalé udržitelnosti projektu byla pot eba dalšího kurzu, vyvolané terémem. Výsledkem bylo ješt p ed ukon ením kurzu zasílání p íhlášek pro další pokrač ování.

Íslo aktivity: 08

Název klíčové aktivity: Uzavření a vyhodnocení projektu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Uzavření a vyhodnocení projektu. Úprava Standard speciální edukace do konečné podoby. Finalizace sylabů kurzů a studijních podpor pedagogické pracovníky. Vyhodnocení kurzů. Příprava závěrečné zprávy, uzavření finanční části projektu. Předání dosažených výsledků krajským úřadům v zamýšleném území a jejich předání na Ministerstvo školství.

Výstup klíčové aktivity:

- finální podoba Standard speciální edukace - návrh národní verze
- finální podoba kurzů k zajištění kompetencí v oblasti Standard speciální edukace pro pedagogické pracovníky v oblasti předškolního, základního a středního stupně vzdělávání
- evaluace projektu
- sumarizace hodnocení kurzů

Stav klíčové aktivity: Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V této závěrečné fázi projektu probíhaly finalizace sylabů a kurzů studijních podpor. V tomto období probíhala příprava závěrečné zprávy projektu a uzavření finanční části.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

V této závěrečné fázi byly ve finální podobě zpracovány:

- podrobně zpracované standardy podmínek pro integrované vzdělávání na školách a dalších zařízeních v cílové oblasti,
- příprava studijních materiálů,
- finální podoba kurzů,
- evaluace projektu.

7. Harmonogram realizace

Rok	Íslo aktivity	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2009	01	Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání									X	X	X	X
2009	02	Příprava studijních materiálů												
2010	01	Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání	X	X	X	X								
2010	02	Příprava studijních materiálů			X	X	X	X	X	X				
2010	03	Kurzy I. blok									X	X	X	X
2010	04	Evaluace a úpravy kurzů												
2010	05	Kurzy II. blok												
2011	03	Kurzy I. blok	X											
2011	04	Evaluace a úpravy kurzů	X	X	X									
2011	05	Kurzy II. blok				X	X	X	X	X				
2011	06	Kurzy III. blok									X	X	X	X
2011	07	Kurzy IV. blok									X	X	X	X
2012	06	Kurzy III. blok	X	X	X	X	X	X						
2012	07	Kurzy IV. blok	X	X	X	X	X	X	X	X				
2012	08	Uzavření a vyhodnocení projektu						X	X	X				

8. Kontroly na místě

Íslo kontroly: 130/2011
Název kontroly: Interim - kontrola na místě
Datum zahájení kontroly: 19.10.2011
Datum ukonění kontroly: 06.11.2011
Bylo zjištěno podezření na nesrovnalost: Ne
Byly nedostatky odstraněny: Ano
Datum splnění opatření:
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl:
Zaměření kontroly a pohled zjištění:
Doplňující informace: Mgr. Petr Němčina - člen kontrolní skupiny

9. Podstatné/nepodstatné změny

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od:
Název změny: Navýšení položky v kapitole Místní kancelář

Popis změny:

V rozpočtu byla navýšena položka v kapitole Místní kancelář 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál (1 x 3387,8 K). Položka je hrazena z položky 8.3 Ostatní (1 x 3387,8 K). Navýšením položky byla položka vrácena do původní hodnoty. V závěrečné fázi projektu byla potěeba nákupu spotřebního zboží a materiálu pro probíhající výuku, archivaci projektu a pro další práce spojené s ukončením projektu.

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od:
Název změny: Navýšení položky v kapitole Služby

Popis změny:

V rozpočtu byla navýšena položka 5.3 Výdaje na konference/kurzy (1 x 14200 K). Položka je financována z položky 4.2 Telefon, poštovné, fax (1 x 6000 K), 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum (1 x 8200 K). Z důvodu hladkého průběhu klíčových aktivit a projektu byla navýšena položka výdaje na kurzy. Informace z těchto kurzů byly dále předány cílové skupině projektu, čímž byly zvýšeny jejich znalosti v daném tématu. Do položky 5.4.1 Stravné bylo přesunuto 105 788,00 K z položky 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum (1 x 1800 K), 8.3 Ostatní (1128 K), 1.2 Sociální pojištění 102860 K. Prostředky byly použity na ubytování a občerstvení pro cílovou skupinu v rámci realizovaných kurzů.

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od:
Název změny: Navýšení položek ve mzdových nákladech

Popis změny:

V rozpočtu došlo k navýšení položky 1.1.1.3.2 Lektor 3 - odborník z praxe (19 x 250 = 4750 K). Položka je financována z položky 1.1.1.2.3 Odborný pracovník 3 (1 x 4750 K). Zaměstnání lektorů z praxe bylo potěbné pro realizované kurzy speciální pedagogiky pro získání vyšší odbornosti posluchačů. V rozpočtu vznikla položka 1.1.1.3.4 Odborný pracovník 8 (45 x 200 = 9000 K). Položka je financována z položky 1.1.1.2.3 Odborný pracovník 3 (1 x 9000 K). Pracovník byl pro projekt potěbný z důvodu organizace závěrečných kurzů, korektur závěrečných prací a pomocných odborných prací při ukončení projektu.

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od:
Název změny: Navýšení položky v cestovním

Popis změny:

V rozpočtu byla navýšena položka 2.1.1 cestovné (1 x 3500 Kč). Položka je financována z položky 2.1.3 Stravné (1 x 3500 Kč). V závěrečné fázi projektu řešitelský tým probíhala konzultace a realizace přírodních aktivizačních programů.

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od:
Název změny: Navýšení položek v kapitole Výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí

Popis změny:

V rozpočtu došlo k navýšení položky 8.2.2 Publicita projektu (1 x 334,2 Kč). Položka je financována z položky 8.3 Ostatní 334,2 Kč. Položka byla navýšena z důvodu nákupu propagačních předmětů pro projekt. Propagační předměty byly/jsou rozdávány cílové skupině v rámci kurzů.

10. Přílohy

Číslo přílohy:	1	Název přílohy:	Monitorovací zpráva
Počet listů:		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě:	Ano
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Číslo přílohy:	3	Název přílohy:	Rozpisy Rozpočet
Počet listů:		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě:	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Číslo přílohy:	4	Název přílohy:	Vypisy z Úcty
Počet listů:		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě:	Ano
		Doložena na CD:	Ne
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	KopieDokladu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ano
		Doložena na CD:	Ne
P íloha:		Nerelevantní:	Ne
Popis:			

Íslo p ílohy:	6	Název p ílohy:	VykazyPrace
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ano
		Doložena na CD:	Ne
P íloha:		Nerelevantní:	Ne
Popis:			

Íslo p ílohy:	7	Název p ílohy:	Smlouvy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ano
		Doložena na CD:	Ne
P íloha:		Nerelevantní:	Ne
Popis:			

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	Vystupy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne
Popis:			

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ě ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě, atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v í orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ěsobý ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ěsobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ěsobilé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr ěkazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ěny v souladu s ustanoveními Opat ění V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ěování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute ěnosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokovaných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:	Prof. RNDr. Miroslav Mašlá CSc.
Funkce v organizaci:	Rektor
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ění a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP.*

V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv ě. Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již spole n se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv ě op tov n dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).